

# Projektstyrningssystem Antura

I SISAB:s projekt används Antura som projektstyrningssystem för leverans av filer, modeller, ritningar med mera.

Både arbetsmodeller och fastställda filer från övriga konsulter ska levereras till projektplatsen enligt fastställt tidsintervall under pågående projektering samt vid större leveranser av ritningar enligt tidplan exempelvis inför projekterings- och samordningsmöten. Tidsintervall för leverans av modeller bestäms i projektet och dokumenteras i dokumentet *Projektanpassning BIM* (som finns i relaterade mallfiler till höger). Projektets underlag ska inte utväxlas via e-post. Ritningsarkivet ska meddelas per mail [ritningsarkivet@sisab.se](mailto:ritningsarkivet@sisab.se) när granskning av färdiga relationshandlingar kan utföras av SISAB.

Alla Filer både PDF:er och originalfiler t.ex. dwg, rvt, pln ska levereras till samma mapp. I vilken mapp sker i samråd med projektet.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-informationsleveranser/projektstyrningssystem-antura/projektstyrningssystem-antura.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen