

En gransknings- och godkännandeprocess initieras av projekteringsledning enligt fastställd tidplan och föregås alltid av en leverans av handlingar. En generell granskningsprocess innehåller följande huvudaktiviteter:

- Startmöte
- Granskningsperiod
- Granskningsmöte
- Projektera åtgärder
- Sammanställa granskningsprotokoll
- Distribuera handlingar

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: informationskrav

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2024-09-30

Sökväg: tillampning/tillampning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen