

Arbetet med projektering ska följa och stödja MAXIMA programmets projektstyrningsmodell . Det finns en stark koppling mellan stegen i programstyrningsmodellen och projekterings olika skede. Projekteringsresultatet är en viktig del av underlaget som ska vara framme till de olika kontrollpunkterna och grindbesluten. Projekteringsresultaten utgör en del av projektens basplaner.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: projekteringsanvisningar

Version: 1.3.0

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Sökväg: 100-genomforande/genomforande.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen