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Miljöstyrning i projekt
Miljöstyrning ska alltid utföras i SISAB:s projekt – både ny- och ombyggnad – för att säkerställa att
miljö- och hälsopåverkan minimeras och att miljömål och –krav från Stockholms stad, SISAB,
hyresgäster, myndigheter och andra intressenter uppnås.

Nedan beskrivs i korta drag hur arbetet struktureras under respektive skede av byggprocessen.

(Figur: Schematisk bild som beskriver i korta drag hur miljöarbetet struktureras under respektive skede
av byggprocessen)

(Dokumentet ”Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm” beskriver de hållbarhetskrav
som staden ställer i samband med markanvisning fr.o.m. oktober 2021. De projekt som omfattas av
kraven kommer få med kraven som en bilaga till markanvisningsavtalet. Kontrollera uppgift med
projektansvarig.)

Eftersom SISAB:s projekt har olika storlek, omfattning och entreprenadform kan skedena se lite olika ut.

Utredning

I nybyggnadsprojekt och andra större eller komplicerade projekt ska miljörisker och – svårigheter, och
därader, börja utredas redan i utredningsskedet. Miljösamordnaren analyserar/initierar framtagandet av
nödvändigt underlag såsom:

Utredningar inför projektering mot Miljöbyggnad
Särskilda miljökrav från stad/hyresgäst
Störningar från omgivning, exempelvis trafik
Inventering av förorenad mark
Miljöinventering av byggnad, eventuellt även radon- och OVK-protokoll.
Initiering av klimatkalkyl inför klimatdeklarationer
Initiering av återbruksinventering

(Vägledning i arbetet med Miljöbyggnad ges i SISAB:s Goda exempel Miljöbyggnad på SISAB, med
tillhörande dokument.)
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Vid projektering enligt Miljöbyggnad ska Miljöbyggnadssamordnare (vanligen miljösamordnaren) - i
samråd med projektledaren - redan nu utse ansvarig projektör för respektive Miljöbyggnadsindikator.
Indikatorer som har särskilt starkt samband med byggnadens form och fönsterplacering ska utredas tidigt
då detta kan vara svårt att påverka i senare skede.

(Se betyg för respektive indikator under rubriken ”Miljöbyggnad i projekt”.)

Förslagshandling och projektering

Förslagshandlingsskedet inleds med eventuella inventeringar och utredningar som återstår efter
utredningsskedet.

Miljösamordnaren ska samordna, ansvarsfördela och följa upp de miljömål och –krav som ska inarbetas i
projektörernas handlingar. Kraven kommuniceras och uppdateras successivt via möten och genomgångar
mellan projektörer och miljösamordnare.

Detta sker med hjälp av SISAB:s malldokument Miljömål och - krav projektering. De krav som är
förifyllda i mallen är generella i alla projekt. Därutöver ska miljösamordnaren ange eventuella
projektspecifika miljökrav med utgångspunkt från utredningar, inventeringar m.m. Vid projektering mot
Miljöbyggnad ska kriterieversion och betyg för respektive indikator anges. När en klimatdeklaration ska
utföras gör det utifrån bilaga 1, Anvisning för klimatberäkningar.

Enligt PBL kap 10* ska byggprojektets kontrollplan innehålla vilka byggprodukter som kan
återanvändas och hur dessa ska tas hand om. En återbruksinventering ska därför utföras och ligga till
grund för vilka material och/eller produkter som är aktuella för projektet, eller andra projekt, att
återbruka. Projektets projektledare ansvarar för att en återbruksinventering utförs. Inventeringen kan
sedan utföras gemensamt mellan flera resurser där miljösamordnaren kan ha en roll tillsammans med
exempelvis miljöinventerare och arkitekt. SISAB ställer inga krav på omfattningen av inventeringen eller
på vad som återbrukas utan endast att någon form av inventering utförs. Kravet gäller även vid
nybyggnation.

En slutlig egenkontroll och uppföljning som visar att alla miljökrav är säkerställda av projektörerna och
att ev. avsteg är godkända ska sparas i projektdokumentationen i projektstyrningssystemet Antura.

Produktion

Inför upphandling av utförandeentreprenör ska Miljökrav produktion tas fram av miljösamordnaren och
ingå i förfrågningsunderlaget, se avsnittet ”Krav under produktion”.

(Kontakta SISAB:s miljöansvarige vid upphandling av totalentreprenad.)

I anslutning till startmötet ska entreprenörens miljöplan granskas och godkännas av miljösamordnaren.
Vid KMA-plan ska miljösamordnaren ges tillfälle att granska och godkänna miljödelen.

Under produktionen ska miljösamordnaren utföra miljöronder och miljömöten på byggarbetsplatsen.
SISAB:s mall för Kontroll Miljökrav produktion används som protokollsmall. Det är viktigt att
entreprenören lämnar underlag för klimatdeklarationen till miljösamordnaren och att miljösamordnaren
får tid på sig att genomföra beräkningen för klimatdeklarationen.

(Kom ihåg att meddela SISAB:s miljöansvarig när miljödokumentation skickas in.)

Projektavslut



Denna pdf är genererad med Infopack

3 / 3

Vid projektavslut ska miljösamordnaren sammanställa miljödokumentation. Se avsnittet
”Dokumentation”.
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