
Gemensam datamiljö (CDE)
När man pratar om en gemensam datamiljö (CDE) är det lätt att föreställa sig en avancerad teknisk
lösning där all information om ett projekt, fastighet eller annan tillgång ligger i ”molnet”, enkelt
tillgänglig överallt för alla inblandade och som uppdateras direkt utan filhantering. Ett system som
kommer fungera genom hela livscykeln från första tanke, genom projektering och byggnation, under hela
driftskedet, tills att dessa material och byggdelar kan demonteras och återbrukas i andra anläggningar.
Det är en engagerande målbild som är värd att sträva emot, men hur vi oftast arbetar idag och de flesta
tekniska lösningar som finns på marknaden når inte riktigt upp till den visionen ännu med få undantag.

Det är dock inte ett hinder att arbeta som standarden föreskriver. Den teknik som används kan vara
ganska enkel och det finns inga faktiska krav på en CDE i ISO 19650-1. I kapitel 12 nämns två aspekter
av vad en CDE kan vara:

CDE-lösningen, handlar om den tekniska lösningen och systemstödet. Den mjukvara och servrar
där olika aktörer kan lägga den data som produceras
CDE-arbetsflödet, som handlar om de processer och rutiner som behövs för att hantera ett
arbetsflöde med gemensamma informationsresurser.

Standarden har några viktiga “bör-krav” som gäller de informationscontainrar som lagras. De bör kunna
märkas med:

1. en revideringskod som följer en överenskommen standard, till exempel IEC 82045-1 eller SS
32206 (se nedan)

2. en statuskod som visar tillåten användning av informationen.

Versionsbeteckning

Vad gäller revideringskod finns i Sverige en väl etablerad praxis som bygger på SS-EN ISO 7200:2004
och den svenska tillämpningen SS 32206 Byggdokument – Ändringar. I SIS Bygghandlingar finns
uppdaterade anvisningar, baserat på den kommande versionen av SS 32206.

Revideringskoden kallas här versionsbeteckning. Beroende på handlingens status och typ används
siffror inom parentes, siffror eller bokstäver för att beteckna olika versioner av en handling. För:

icke godkända handlingar, det vill säga alla handlingar som inte har status Förfrågningsunderlag
eller status Godkänd, används siffra inom parentes
alla typer av handlingar godkända som Förfrågningsunderlag används siffra
programhandlingar, förslagshandlingar, systemhandlingar, relationshandlingar och
förvaltningshandlingar med status Godkänd används siffra
bygghandlingar och tillverkningshandlingar med status Godkänd används bokstäver.

Status

ISO 19650 anger följande statusbeteckningar för en informationscontainer:

Arbete pågår
Delad
Godkänd
Arkiverad.
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Dessutom nämns egenkontroll, granskning och godkännande, när en informationscontainer går från
Arbete pågår till Delad eller från Delad till Godkänd

Bild 1: Gransknings- och godkännandeprocessen enligt ISO 19650. Källa: SS-EN ISO 19650-1:2019
(sv), Figur 10.

I ett svenskt sammanhang är det lämpligt att i stället använda etablerade statusbeteckningar, baserat på
SS 32209:2022. Beteckningarna blir då:

Under arbete
Preliminär
Godkänd eller (godkänd som) Förfrågningsunderlag
För granskning, när en informationscontainer går från Under arbete till Preliminär eller från
Preliminär till Godkänd/Förfrågningsunderlag.
Arkiverad.

Status Arkiverad finns inte i nuvarande version av SS 32209, men bör läggas till. Här finns ytterligare
alternativ, till exempel För egenkontroll eller För godkännande som kan användas internt.
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Status enligt SS 32209 Status enligt ISO 19650
Kod Benämning Benämning
UA Under arbete Arbete pågår
E- För egenkontroll (Egenkontroll)
PR Preliminär Delad
R- För granskning (Granskning, godkännande)
G1 Godkänd Godkänd
FU Förfrågningsunderlag Godkänd (som FU)
A- Arkiverad Arkiverad

Bild 2: Föreslagna benämningar för gransknings- och godkännandeprocessen.

Arbetsflöde och informationsutbyte i en CDE

Informationsutbyten under ett projekt ska utföras enligt den process som beskrivs i ISO 19650 del 2 och
3, avsnitt 5.6 respektive 5.7. Nedan följer en sammanfattning av stegen.

Under arbete

En informationsleverantör får ett startbesked och samlar befintlig eller påbörjar nya
informationscontainrar som då ges statusen Under arbete/Arbete pågår.

Preliminär

Innan information delas och ges statusen Preliminär/Delad bör informationens kvalitet granskas av
informationsleverantören enligt bestämda kriterier utifrån informationskraven. Detta kommer kanske
främst röra sig om att informationen är strukturerad och i rätt format. Om man i egenkontrollen hittar
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någon avvikelse som bör åtgärdas behåller man filerna i status Under Arbete. När det inte finns något
kvar att åtgärda så fortsätter arbetet men med statusen Preliminär/Delad.

För granskning

När informationsleverantören är klar, men innan informationscontainrarna blir godkända, ska
informationsmottagaren utföra sina kontroller och granskning. Det bör vara tydligt vad
informationsmottagaren kontrollerar. Görs automatiserade kontroller kan det vara en fördel om dessa
finns tillgängliga för informationsleverantören innan leveransen släpps för granskning. Om det finns
anmärkningar på leveransen så återgår status till Under arbete och dessa åtgärdas innan en ny granskning
kan göras och status kan ändras till godkänd.

Den här granskningen handlar inte om ”faktainnehållet”, alltså om det som beskrivs är rätt i sak. Inom
informationshanteringen är det viktiga att informationen är rätt strukturerad, ligger på rätt ställe, att den
går att samläsa med annan information, och att det som levereras fungerar med de system som finns på
plats.

Annan typ av granskning där man granskar innehåll och att tekniska krav uppfylls behöver också finnas
på plats. Detta kan kombineras med granskningen av informationshanteringens – speciellt då en
informationsmottagare kontrollerar en leverans – men ändå skiljas åt i sak.

Godkänd

Efter en framgångsrik granskning övergår statusen till Godkänd, eller (godkänd som)
Förfrågningsunderlag. Över tid kommer informationscontainrar ändra status flertalet gånger vid olika
leveranser. Statusen Godkänd är alltså kopplad till specifika leveranser. När en leverans är avklarad och
arbete med nya leveranser påbörjas kommer statusen återgå till Under arbete eller Preliminär utifrån vad
som är lämpligt.

Arkiverad

När en informationscontainer får en ny version ska den äldre ej gällande versionen ges status Arkiverad
för spårbarhet och framtida referens.
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Bild 3: Livscykeln för information från leveransskedet in i användningsekedet.

Utvärdering av CDE-lösningar och deras funktion

De grundläggande principerna vad gäller ett CDE-arbetsflöde kan uppnås med relativt enkla system, men
det finns flera aspekter som kan vara till stöd för att förstå olika systems funktionalitet och styrkor. Dessa
kan beskrivas utifrån:

dokumenthantering
modellhantering/BIM-integration
säkerhet
livscykelfunktionalitet
gränssnitt/integration.

För närvarande finns det många olika systemstöd som hanterar olika aspekter av vad en CDE-lösning
kan vara. De flesta CDE-lösningar som finns tillgängliga klarar inte alla aspekter eller övergångar mellan
olika skeden. I praktiken behöver därför projekt och företag oftast förlita sig på ett lappverk av olika
lösningar.

När man tittar på olika lösningar kan man använda dessa aspekter för att utvärdera hur avancerade olika
lösningar är, och förstå vilka lösningar som bäst passar det behov man har inom sin organisation eller i
ett projekt. I utvärderingsmodellen nedan är de fem aspekterna indelade i tre nivåer. Dessa nivåer kan
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användas för att göra en jämförelse mellan olika lösningar. Men varje aspekt kan också förstås beskrivas
mer ingående för respektive lösning eller system.

Aspekterna kan också användas åt andra hållet för att beskriva de krav man ställer på den lösning man är
ute efter. Många leverantörer kan anpassa sina lösningar utifrån beställarens krav.

Utgångspunkten för val av CDE lösning bör vara informationskraven kopplade till respektive skede och
de syften och processer som specificeras i dessa, främst PIR, AIR och EIR.

Dokumenthantering

Detta är den grundläggande funktionaliteten som behövs för en digital CDE: förmågan att lagra filer och
dokument tillsammans med de metadata som behövs. Mer avancerade lösningar bör kunna stödja
leveranser och samordning genom CDE-arbetsflödet, med egenkontroller, granskning och godkännande
för olika parter och roller i ett projekt.

Nivå 1: Enkel filhantering och delning

Nivå 2: Versionskontroll, arbetsflödeshantering

Nivå 3: Automatiserade arbetsflöden och oföränderliga dataposter sk immutable data
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Modellhantering/BIM-integration

Denna aspekt beskriver hur väl en CDE-lösning kan hantera modellinformation i form av exempelvis
IFC-filer. Det kan handla om att det går att lägga samman modeller, om det går att granska 3D-
geometrier och alfanumerisk information i modellen, samt om det går att kommentera och fördela arbetet
med olika granskningssynpunkter kopplat till modellen. Sådant samarbete kan underlättas genom
användning av formatet BIM Collaboration Format (BCF) det är en fördel om lösningen kan hantera
open bim arbetsflödet.

Nivå 1: Endast lagring av BIM-filer

Nivå 2: IFC- och BCF-integration, gransknings- och kommentarsfunktioner

Nivå 3: Multidisciplinär BIM-modell för samarbete i realtid

Säkerhet

Säkerhetsaspekten handlar inte bara om risker att obehöriga får tillgång till materialet, vilket är ett
grundläggande krav. Säkerhet handlar också om att inom projekt kunna säkerställa att inte fel personer
kan – av misstag eller avsiktligen – ändra i information, liksom att kunna dela upp vad olika aktörer får
ta del av.

Nivå 1: Ostrukturerade filservrar

Nivå 2: Strukturerade filservrar, rättighetshantering

Nivå 3: Datadelning på objektsnivå, skydd av äganderätt till data

Livscykelfunktionalitet

Aspekten beskriver hur väl anpassad en lösnings funktionalitet är till respektive skede, de flesta
lösningarna har ett ursprung i det ena eller andra skedet om de inte är generella. Med leveransskede
avses projektering och produktion.

Nivå 1: Inga speciella stöd för olika skeden

Nivå 2: Stöd för antigen leverans- eller driftskede

Nivå 3: Stöd för leverans- och driftskede

Gränssnitt/interaktion

Olika lösningar har olika sätt för aktörer att ta del av informationen. Det kan handla om hur lätt det är att
komma åt informationen; om det enkelt går att anpassa gränssnitt för olika roller eller scenarier; eller om
man kan titta på modellerna i VR/AR för att ge en bättre förståelse för en anläggning innan den byggts
eller utan att besöka den fysiskt.

Nivå 1: Endast access via webbläsare eller klient på dator, ej anpassningsbart

Nivå 2: Access via platta/telefon, avancerat webgränssnitt, viss anpassning

Nivå 3: VR/AR stöd, hög grad av anpassning exempelvis via API
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