
Ansvarsmatris för informationsleveranser
En ansvarsmatris för informationsleveranser – också kallad gränsdragningslista – upprättas i två steg:

1. en översiktlig anbudsversion
2. en detaljerad inför projektstart.

Observera att det exempel på ansvarsmatris som visas i ISO 19650-2, Bilaga A, endast ger en överblick
över alla aktiviteter för informationshantering i standarden (se länk till motsvarande Ansvarsmatris för
informationshantering). Den säger inget om den faktiska produktionen av information i ett projekt.

Mer användbart är att i stället basera matrisen på uppdragsgivarens milstolpar för informationsleverans
och visa:

vilken information som produceras
när informationsutbyte sker och med vem
vilket uppgiftsteam som ansvarar.

Nedan visas exempel från en ansvarsmatris för informationsleveranser i projektering, även kallat
gränsdragningslista för projektering. Motsvarande ansvarsmatris kan upprättas för att redovisa
gränsdragning för informationsleveranser mellan entreprenader.

Allteftersom ett projekt fortskrider och informationen detaljeras, behöver ansvarsmatrisen kompletteras
och förfinas. Det är vanligt att den blir mycket omfattande.

Tabell 1: Exempel på ansvarsmatris för informationsleveranser
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