
Gemensam datamiljö i projekt
Introduktion

En gemensam datamiljö (common data environment, CDE) definieras i ISO 19650-1 som en
överenskommen informationskälla som används för insamling, hantering och spridning av
informationsmängder genom en kontrollerad process. En gemensam datamiljö består i regel av en
samling av olika verktyg för olika syften.

En gemensam datamiljö ska användas under hela projektprocessen. Projektorganisationen ändras
ständigt och många olika parter är oftast inblandade i projekt: byggherre och konsulter, verksamheter,
hyresgäster, angränsade projekt, entreprenörer, med flera. Det stora antalet aktörer och olika roller ställer
höga krav på hantering av roller, säkerhet och support.

Typiska systemkrav

En gemensam data miljö ska tillämpas för hantering av projektinformationskrav,
informationsleveranskrav och projektinformationsmodeller. En gemensam datamiljö ska bland annat
tillgodose kraven på informationssamordning, till exempel:

Hantering av organisatoriska bestämmelser inklusive definition av roller och ansvar.
Informationssäkerhet.
Geografisk placering av information och servrar.
Sökbarhet på fil och/eller objektnivå.
Spårbarhet av informationshanteringen.
Funktioner för att framställa, lagra, granska och nyttja informationsmängder.
Hantering av format som IFC och BCF.
Hantering av och integration med olika databaser för exempelvis miljöfrågor eller
tillgångsinformationskrav, till exempel system- och komponentbeteckningar.
Olika hårdvara, till exempel om verktyg ska kunna hantera från en mobil enhet?
Hantering av online- och offlinefunktioner.
Eventuell åtkomst via API.
Integration med verktyg för exempelvis ärendehantering.
Verktyg för hantering av 2D- och/eller 3D-information.
Verktyg för granskning och godkännande av information i 2D och/eller 3D
Hantering och anpassning av metadata (data om data).
Möjlighet till anpassning med exempel egna arbetsflöden, objektsstrukturer och mallar.

Stadier för information
Information kan befinna sig i fyra stadier:

Under arbete (work in progress). Utföraren har endast tillgång till sin egen information.
Delat (shared). Information godkänt för delning med projektdeltagare som ingår i samma uppdrag,
till exempel för samordning med andra projektörer. Dessa informationsmängder ska vara synliga
och tillgängliga men ej redigerbara.
Publicerat (published). Information godkänt för leverans.
Arkiverat (archived). Arkiverat består av en logg av all överföring av filer.
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Funktioner i projekt

Den gemensamma datamiljön ska tillgodose behovet för:

projektledningsprocessen
tillstånd och avtal
projektproduktprocessen (det tekniska underlaget relaterat till planering, projektering och
produktion).

Projektledning Exempel på verktyg och funktioner

Integration Projektplanering, ändringshantering
Omfattning Omfattningsbeskrivning, Work Breakdown Structure (WBS), kravhantering
Tid Planering av tid och resurser
Ekonomi Ekonomistyrning, inköp, leverantörsfakturor, prognoser

Kvalitet Kvalitetsstyrning, projektinformationskrav, informationsleveranskrav,
granskning och godkännande, egenkontroll

Miljö

Miljöstyrning, miljökrav, hantering av byggvarubedömningar, hantering av
förorenad mark, vatten, massor och byggmaterial, rapportering till
tillsynsmyndigheter, checklistor för miljökrav i projektering,
arbetsmiljöstyrning

Arbetsmiljö Arbetsmiljöplan
Organisation Organisationsplan, rollbeskrivningar och ansvar, kontaktlista
Kommunikation Kommunikation, möten
Risk Riskhantering, riskregister
Upphandling Upphandlingsplan, leverantörsregister
Intressenter Intressenthantering och kommunikation

Tillstånd och avtal Miljötillstånd, trafikplaner, arbetsområde, detaljplan, störnings- och
skadehantering, bygglov, fastighetsavtal

Projektproduktprocesser Filhantering i 2D och/eller 3D, leveranspaket

Olika verktyg

En gemensam datamiljö består ofta av en samling av olika verktyg för olika syften. Typiska verktyg som
förekommer är listade här. Olika leverantörer av verktyg erbjuder olika kombinerade lösningar där fler
än ett av verktyg listade här kan ingå. Det är ingen förutsättning att alla verktyg ska komma från en och
samma leverantör.

Informationsportal. Projekt- och informationskrav och anvisningar, samt nyheter och
projektinformation samlas med fördel i en webbaserad informationsportal för att alla medverkande
i projektet ska ha tillgång till den senaste informationen. En informationsportal kan användas som
nav som knyter ihop andra verktyg som används i projekt för exempelvis kravhantering,
filhantering, granskning och godkännande och ärendehantering.
Projektledning. Projektledningsverktyg används för hantering av tidsplaner, risker, ekonomi och
organisation.
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Fildelningsserver. En fildelningsserver används för delning av filer. Filer struktureras med hjälp
av katalogstruktur och/eller metadata.
Modellserver. I vissa projekt används en modellserver som gör det möjligt att projektörer direkt
samarbetar med CAD-verktyg på en gemensam server, utan att behöva ladda upp och ner olika
filer från andra parter. Modellservrar fungerar oftast endast med programvaror från specifik
leverantör.
Krav- eller beskrivande databas. Databaser används i allt större utsträckning för exempelvis
hantering av krav på rum, system eller komponenter, eller för att lagra tekniska beskrivningar.
Databaser integreras i många fall med CAD-verktyg och dokument. Det finns även databaser med
exempelvis artiklar i form av objekt för 3D-CAD.
Modellsamordning, granskning och godkännande. Det finns åtskilliga verktyg för samordning,
granskning och godkännande av information i 2D och/eller 3D. Vissa verktyg är integrerade med
till exempel fildelningsverktyg medan andra är fristående. Genom att använda standarden BCF
(BIM Collaboration Format) kan ärenden enkelt utbytes mellan olika verktyg, till exempel olika
CAD-programvaror.
Verktyg i fält. Det sker en snabb utveckling där många verktyg erbjuds som webb- eller
appbaserade verktyg för hantering på mobila enheter. Tillämpning sker typiskt i produktion på
byggarbetsplatsen för produktionsberedning, olika typer av kontroller och checklistor,
ärendehantering, kommunikation, visualisering i 2D och 3D, AR (förstärkt verklighet) med mera.
Ärendehantering. Verktyg för ärendehantering utvecklas i hög takt. De är i många fall integrerade
i fildelningsverktyg, verktyg för modellsamordning och granskning eller olika appar som används i
fält. Genom verktyg för ärendehantering kan  frågor och svar, riskhantering, ÄTA-hantering och
annan projektkommunikation hanteras i styrda arbetsflöden. Härmed minskar behovet av
traditionella protokoll och kommunikation via e-post.
Miljö. Det finns ett stort antal olika typer av verktyg för hantering av miljörelaterade frågor. Som
exempel kan loggbok nämnas.

Rekommendation

Följande rekommendationer bör följas när den gemensamma datamiljön i projekt utformas:

Standarder vara utgångspunkt för val av verktyg, till exempel IFC, BCF och öppna API:er.
Specifika eller proprietära system, format eller andra lösningar ska undvikas.
Hantering av traditionell dokumentation bör bytas ut i förmån för strukturerade data baserade på
informationsmodeller.
Rutin för informationssäkerhet och säker hantering av användardata ska upprättas och
implementeras.
Rutiner för nya användare, och för användare som inte längre ska vara del av den gemensamma
datamiljön, ska upprättas och implementeras.

Metadata

Namespace: swe-nrb

Paket: nrb-metoder

Version: 3.0.1

Publiceringsdatum: 2025-02-20

Sökväg: gemensam-datamiljo-i-projekt/gemensam-datamiljo-i-projekt.partial.html
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