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Arbetsprocess i SISAB:s projekt
Den sakkunnige byggnadsantikvariens uppdrag ansluter till SISAB:s beslutsgång och de skeden som
ingår i ett projekt enligt SISAB:s projektstyrningssystem, se kolumnen nedan. Byggnadsantikvariens
uppdrag påbörjas lämpligen redan i utredningsskedet och kan pågå fram till skedet projektavslut.
Omfattningen måste dock klargöras i varje enskilt projekt.

Inför varje planerad åtgärd, så som om-, till-, och nybyggnad, ändring eller rivning, i befintlig SISAB
fastighet ska fastighetens kulturklassning kontrolleras. Detta redan i det initiala skedet för att underlätta
den vidare processen. Stadsmuseets klassificeringskarta finns digitalt att ta del av.

Ett annat dokument att ta stöd i är Stockholm stads Arkitekturpolicy, Översiktsplan och då främst Bilaga,
Riksintressen enligt miljöbalken. I bilagan redovisas riksintressen i Stockholm stad enligt miljöbalkens 3
och 4 kapitel. En fördjupad redovisning görs av hur staden avser tillgodose riksintressen för
kulturmiljövården samt Byggnadsordningen

För projekt som berörs av fast fornlämning ska samråd ske med länsstyrelsen (10§ Lagen om
kulturminnen). Mera info i Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Saknar fastigheten kulturhistorisk klassning finns möjligheten att den klassificerats under senare tid.
Avstäm detta med SISAB:s externa antikvariska specialist.

Nedan listas SISAB:s olika skeden och byggnadsantikvariens roll. För utförligare beskrivning av olika
underlag och utredningar, se SISAB Goda exempel: Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Förstudie

Kontrollera fastighetens kulturhistoriska klassning enligt ovan genom avstämning mot karta eller kontakt
med SISAB:s antikvariska specialist.

Utredning

Vid behov beställs kunskapsunderlag så som Antikvarisk förundersökning1) eller Kulturmiljöanalys2).
Underlaget ska beskriva fastighetens kulturhistoriska förutsättningar för att underlätta vidare projektering

Sakkunnig byggnadsantikvarie kontaktas.

1) En antikvarisk förundersökning ger kunskap om byggnadens historia, nuläge och vilka kultur-
historiska värden som kommer till uttryck i byggnaden.
2) En kulturmiljöanalys är en mer övergripande utredning som omfattar mer än bara byggnaden; en
fastighet, ett närområde, en stadsdel.

Förslagshandling

Byggnadsantikvarien tar fram en Antikvarisk konsekvensanalys av föreslagna åtgärder vilken lämnas till
Stockholms stad.

Projektering
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Byggnadsantikvarien ställer föreslagna åtgärder mot kunskapsunderlaget eller den antikvariska
konsekvensanalysen3) och kommenterar åtgärdens lämplighet.

Ändras förslaget under projekteringen bör sådana ändringar stämmas av med medverkande antikvarisk
sakkunnig och utlåtanden kan behöva revideras.

3) En antikvarisk konsekvensanalys beskriver hur förslaget tillgodoser krav på bevarande och
varsamhet.

Produktion
Vid tekniskt samråd kan Stadsbyggnadskontoret ställa krav på antikvarisk utförandekontroll enligt PBL.
Medverkande antikvarie ska då underrättas om detta i god tid.

Byggnadsantikvarien ska under produktion dokumentera, granska och rådge i erforderlig omfattning.

Projektavslut

Medverkande byggnadsantikvarie tar fram ett antikvariskt slutintyg4) som lämnas till kontrollansvarig
inför ansökan om slutbesked.

4)Ett antikvariskt slutintyg redogör för produktionsskedet och godkänner entreprenaden utifrån givet
bygglov och relevant lagstiftning.
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