
Granskning av handlingar
Följande metodik nedan är beskriven enligt BEAst-standard ”BEAst Effektivare granskning” (Version
2.0).

Tillämpning

En gransknings- och godkännandeprocess initieras av projekteringsledningen enligt fastställd tidsplan.
Den föregås av en leverans av handlingar.

En generell granskningsprocess innehåller följande huvudaktiviteter:

1. startmöte
2. granskningsperiod
3. granskningsmöte
4. projektera åtgärder
5. sammanställa granskningsprotokoll
6. distribuera handlingar.

Granskningsprocessen

En generell granskningsprocess innehåller följande huvudaktiviteter:

Startmöte

Till startmötet förbereder projekteringsledningen en deltagarlista för disciplin och teknikområden, vem
som ska granska vad, en tidsplan som redovisar respektive hållpunkt, och kallar till start- och
granskningsmöte. Projekteringsledningen sammanställer de handlingar som ska granskas och informerar
deltagare om hur granskningen ska göras. Projektörer som levererat granskningshandlingar deltar på
startmötet och presenterar sina handlingar.

Granskningsperiod

Deltagare med ansvar per disciplin, får tillgång till granskningspaketet via länk till projektplats eller
liknande. Under granskningsperioden lämnar deltagarna kommentarer enligt metod som delgivits vid
startmöte.

Granskningsmöte

Granskningsmötet leds av projekteringsledaren och syftar till att besluta om föreslagna åtgärder ska
åtgärdas eller avvisas. Mötet förbereds av respektive ansvarig part genom att svara på de kommentarer
som inkommit och föreslå lämplig åtgärd. Ansvarig part skriver ett svar och ändrar status på
kommentaren till ”Ska åtgärdas” eller ”Avvisad”. Projekteringsledaren går igenom lämnade
kommentarer och svar, och sammanställer resultat och dokumenterar åtgärder inför granskningsmötet.

Projektera åtgärder
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Ansvarig part projekterar inom granskningstiden de åtgärder som beslutats under granskningsmötet. När
åtgärd är projekterad ansvarar ansvarig part för att ändra status för kommentaren till ”Har åtgärdats”. De
åtgärder som är av en sådan art att de kräver ännu en granskning markeras med status ”Ny granskning”.
Projekteringsledaren kontrollerar att åtgärder inarbetats. Om större ändringar krävs, bjuder
projektledaren in till en förlängd eller ny granskningssession för de specifika ändringarna.

Sammanställa granskningsprotokoll

När granskningen är avslutad sammanfattas resultat i ett gransknings-PM. Projekteringsledaren
godkänner handlingar för distribution och avslutar granskningen.

Distribuera handlingar

Ansvarig part levererar handlingar till den gemensamma datamiljön med ny status och distribuerar enligt
det enskilda projektets fastställda leveransrutin.

Figur 1: Processkarta som beskriver granskningsprocessen

Status- och färgkoder för granskningskommentarer

Figur 2: Gemensam standard för att hantera granskningskommentarers status med text och färg
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