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Gemensam datamiljo i projekt

Introduktion

En gemensam datamiljo (common data environment, CDE) definieras i ISO 19650-1 som en
overenskommen informationskélla som anvands for insamling, hantering och spridning av
informationsméngder genom en kontrollerad process. En gemensam datamiljo bestar i regel av en
samling av olika verktyg for olika syften.

En gemensam datamiljo ska anvdndas under hela projektprocessen. Projektorganisationen dndras
standigt och manga olika parter &r oftast inblandade i projekt: byggherre och konsulter, verksamheter,
hyresgéster, angransade projekt, entreprenorer, med flera. Det stora antalet aktorer och olika roller stéller
hoga krav pa hantering av roller, sikerhet och support.

Typiska systemkrav

En gemensam data milj6 ska tillampas for hantering av projektinformationskrav,
informationsleveranskrav och projektinformationsmodeller. En gemensam datamiljo ska bland annat
tillgodose kraven pa informationssamordning, till exempel:

Hantering av organisatoriska bestammelser inklusive definition av roller och ansvar.
Informationssdkerhet.

Geografisk placering av information och servrar.

Sokbarhet pa fil och/eller objektniva.

Sparbarhet av informationshanteringen.

Funktioner for att framstélla, lagra, granska och nyttja informationsméangder.
Hantering av format som IFC och BCF.

Hantering av och integration med olika databaser fér exempelvis miljéfragor eller
tillgangsinformationskrav, till exempel system- och komponentbeteckningar.
Olika hérdvara, till exempel om verktyg ska kunna hantera fran en mobil enhet?
Hantering av online- och offlinefunktioner.

Eventuell atkomst via API.

Integration med verktyg for exempelvis drendehantering.

Verktyg for hantering av 2D- och/eller 3D-information.

Verktyg for granskning och godkdnnande av information i 2D och/eller 3D
Hantering och anpassning av metadata (data om data).

Maojlighet till anpassning med exempel egna arbetsfloden och mallar.

Stadier for information

Information kan befinna sig i fyra stadier:

o Under arbete (work in progress). Utféraren har endast tillgang till sin egen information.

¢ Delat (shared). Information godként for delning med projektdeltagare som ingar i samma uppdrag,
till exempel for samordning med andra projektorer. Dessa informationsméngder ska vara synliga
och tillgangliga men ej redigerbara.

¢ Publicerat (published). Information godkant for leverans.

o Arkiverat (archived). Arkiverat bestar av en logg av all éverforing av filer.
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Funktioner i projekt

Den gemensamma datamiljon ska tillgodose behovet for:

¢ projektledningsprocessen

e tillstdnd och avtal

o projektproduktprocessen (det tekniska underlaget relaterat till planering, projektering och

produktion).

Projektledning

Integration

Omfattning

Tid

Ekonomi

Kvalitet

Milj6

Organisation

Kommunikation

Risk

Upphandling
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Exempel pa verktyg och funktioner

Projektplanering, andringshantering

Omfattningsbeskrivning, Work Breakdown Structure (WBS),
kravhantering

Planering av tid och resurser

Ekonomistyrning, inkop, leverantorsfakturor, prognoser

Kvalitetsstyrning, projektinformationskrav, informationsleveranskrav,
granskning och godkdnnande, egenkontroll

Milj6styrning, miljokrav, hantering av byggvarubedémningar, hantering
av fororenad mark, vatten, massor och byggmaterial, rapportering till
tillsynsmyndigheter, checklistor fér miljokrav i projektering,
arbetsmiljostyrning

Organisationsplan, rollbeskrivningar och ansvar, kontaktlista

Kommunikation, méten

Riskhantering, riskregister

Upphandlingsplan, leverantorsregister
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Intressenter Intressenthantering och kommunikation

Tillstand och avtal Miljotillstand, trafikplaner, arbetsomrade, detaljplan, stornings- och

skadehantering, bygglov, fastighetsavtal

Projektproduktprocesser  Filhantering i 2D och/eller 3D, leveranspaket

Olika verktyg

En gemensam datamiljo bestar ofta av en samling av olika verktyg for olika syften. Typiska verktyg som
forekommer dr listade hér. Olika leverantérer av verktyg erbjuder olika kombinerade 16sningar dér fler
an ett av verktyg listade har kan inga. Det ar ingen forutséttning att alla verktyg ska komma fran en och
samma leverantor.
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Informationsportal. Projekt- och informationskrav och anvisningar, samt nyheter och
projektinformation samlas med fordel i en webbaserad informationsportal for att alla medverkande
i projektet ska ha tillgang till den senaste informationen. En informationsportal kan anvdndas som
nav som knyter ihop andra verktyg som anvénds i projekt fér exempelvis kravhantering,
filhantering, granskning och godkadnnande och drendehantering.

Projektledning. Projektledningsverktyg anvénds for hantering av tidsplaner, risker, ekonomi och
organisation.

Fildelningsserver. En fildelningsserver anvands for delning av filer. Filer struktureras med hjalp
av katalogstruktur och/eller metadata.

Modellserver. I vissa projekt anvidnds en modellserver som gor det majligt att projektorer direkt
samarbetar med CAD-verktyg pa en gemensam server, utan att behéva ladda upp och ner olika
filer fran andra parter. Modellservrar fungerar oftast endast med programvaror fran specifik
leverantor.

Krav- eller beskrivande databas. Databaser anvénds i allt storre utstrdckning for exempelvis
hantering av krav pa rum, system eller komponenter, eller for att lagra tekniska beskrivningar.
Databaser integreras i manga fall med CAD-verktyg och dokument. Det finns dven databaser med
exempelvis artiklar i form av objekt for 3D-CAD.

Modellsamordning, granskning och godkannande. Det finns atskilliga verktyg for samordning,
granskning och godkédnnande av information i 2D och/eller 3D. Vissa verktyg &r integrerade med
till exempel fildelningsverktyg medan andra &r fristaende. Genom att anvdnda standarden BCF
(BIM Collaboration Format) kan drenden enkelt utbytes mellan olika verktyg, till exempel olika
CAD-programvaror.

Verktyg i falt. Det sker en snabb utveckling dar manga verktyg erbjuds som webb- eller
appbaserade verktyg for hantering pa mobila enheter. Tillampning sker typiskt i produktion pa
byggarbetsplatsen fér produktionsberedning, olika typer av kontroller och checklistor,
arendehantering, kommunikation, visualisering i 2D och 3D, AR (forstarkt verklighet) med mera.
Arendehantering. Verktyg for drendehantering utvecklas i hog takt. De &r i ménga fall integrerade
i fildelningsverktyg, verktyg for modellsamordning och granskning eller olika appar som anvéands i
falt. Genom verktyg fér drendehantering kan fragor och svar, riskhantering, ATA-hantering och
annan projektkommunikation hanteras i styrda arbetsfloden. Hirmed minskar behovet av
traditionella protokoll och kommunikation via e-post.
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e Miljé. Det finns ett stort antal olika typer av verktyg for hantering av miljorelaterade fragor. Som
exempel kan loggbok ndmnas.

Rekommendation

Foljande rekommendationer bor féljas nar den gemensamma datamiljon i projekt utformas:

 Standarder vara utgangspunkt for val av verktyg, till exempel IFC, BCF och 6ppna API:er.

o Specifika eller proprietdra system, format eller andra 16sningar ska undvikas.

o Hantering av traditionell dokumentation bor bytas ut i forman for strukturerade data baserade pa
informationsmodeller.

e Rutin for informationssdkerhet och sdker hantering av anvandardata ska uppréttas och
implementeras.

e Rutiner for nya anvandare, och fér anvandare som inte langre ska vara del av den gemensamma
datamiljon, ska upprattas och implementeras.
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