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Systemhandling ar en utveckling och detaljering av underlaget som har utarbetats i programhandlingen.
Dokumentationen har fokus pa systemnivan och ger en detaljerad beskrivning av de tekniska
16sningarna. Systemhandling utgér en noggrann plan for genomférandet av specifika system och
tekniska l6sningar. Innehallet i systemhandlingen omfattar bland annat foljande delar: — Projektorernas
ifyllda och signerade egenkontrollplaner.

¢ En detaljerad beskrivning av de olika system som ska implementeras i projektet och identifiering
av granssnitten mellan olika system.

o Exakta tekniska krav och specifikationer for varje system, inklusive prestanda, kapacitet,
funktionalitet, dimensioner, kompatibilitet och installationskrav.

¢ Ritningar och scheman som visar den planerade layouten, anslutningarna, dimensionerna och
placeringen av systemkomponenter.

¢ Samgranskad informationsmodell

o Specifikationer pa kritiska material, produkter och utrustning som kravs for att implementera
systemen.

¢ Beskrivning av installations- och monteringsmetoder for systemen, inklusive rekommenderade
procedurer, standarder och foreskrifter for sdkerhet och kvalitet. Det kan dven innefattar att stélla
krav pa validering, sdsom provning, inspektion och kvalitetskontroll.

e Beskrivning av hur systemen ska integreras med varandra och med befintliga system eller
infrastruktur.

¢ Krav pa drift och underhall och ett Utkast pa drift- och underhallsplan f6r systemen, inklusive
scheman for regelbunden service, reparationer och utbyte av komponenter.

¢ En riskbedomning med atgarder for att sékerstélla en saker arbetsmiljo for alla inblandade i
byggprojektet.

Systemhandlingen fungerar som en teknisk riktlinje och satter kraven for utférandet av byggprojektet.
Den bor vara tillrackligt detaljerad och klar for att kunna anvandas som underlag vid upphandling av
totalentreprenader och for att genomfora en fullstandig produktionskalkyl.

Den godkidnda Systemhandlingen, tillsammans med kravspecifikationen, budgeten och tidplanen, utgor
projektets/delprojektets slutliga baslinje och utgor grund for beslutet att fortsétta till ndsta skede.
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